



Введено в действие приказом
от « 22 » января 2024 г. № ___

РАССМОТРЕНО:
на пед.совете
МБОУ СОШ №4 ст. Зольской
Протокол № __7_ от _23_.12.2024г.

**План мероприятий
по созданию и открытию центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» в
МБОУ СОШ №4 ст. Зольской.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: -Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Приказы директора школы.	До 20.08.2024
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	1.Проведение для учащихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования посредством сетевых СМИ и интернет ресурсов, социальных сетей. 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянную действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов. 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
3	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2024г.

	инфраструктурному листу.		
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста».	Июнь-август 2024г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2024
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ.	Июнь- август 2024г
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы.	Август 2024г.
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста».	Август 2024г.
9	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра.	Август-сентябрь
10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста».	Сентябрь 2024г.
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	В течение реализации проекта.
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности.	Достижение индикативных показателей результативности.	В течение реализации проекта
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста».	Общеобразовательная организация	до 01 августа 2024 г.

